
 

Рекомендации рабочей группы  

по анализу эффективности расходования средств областного бюджета 
при реконструкции берегоукрепительных сооружений Волгоградского 

водохранилища в районе города Саратова от ул. Бабушкин Взвоз            

до ул. Большая Садовая, выполняемой ЗАО «Саратовгесстрой» 
 

 27.03.2015 г.            Парламентский центр Саратовской областной Думы 
 

1. Рекомендовать заместителю Председателя Правительства области 
Сараеву В.Н.: 

в максимально короткие сроки рассмотреть возможность организации 
проведения ревизии строящихся объектов на территории области, 
генеральный подряд по выполнению строительно-монтажных работ для 

государственных нужд по которым осуществляется ЗАО «Саратовгесстрой», 
и в случае выявления нарушений по результатам ревизии направить 

документы в контрольные органы области. 
 

Ответственный: заместитель Председателя Правительства области 
Сараев В.Н. 

 

2. Рекомендовать комитету капитального строительства области: 
2.1. В соответствии с федеральным законодательством в максимально 

короткие сроки рассмотреть возможность расторжения государственного 
контракта № 118 «С» от 3 декабря 2007 года по объекту: «Реконструкция 

берегоукрепительных сооружений Волгоградского водохранилища в районе 
г.Саратова (1-я очередь) от ул.Б.Взвоз до ул.Б.Садовая» (далее – Объект), 

заключенного между комитетом капитального строительства области и ЗАО 
«Саратовгесстрой». 

2.2. В соответствии с федеральным законодательством в максимально 
короткие сроки провести работу по включению требований комитета 

капитального строительства области в реестр требований кредиторов ЗАО 
«Саратовгесстрой»  по выполнению государственного контракта № 118 «С» 

от 3 декабря 2007 года по Объекту, заключенного между комитетом 
капитального строительства области и ЗАО «Саратовгесстрой». 

2.3. Во взаимодействии с депутатами областной Думы Кузнецовым С.Ю., 

Курихиным С.Г., Писным Л.А. в максимально короткие сроки рассмотреть 
возможность организации проведения строительно-технической экспертизы 

по выполнению незавершенных строительно-монтажных работ для 
государственных нужд по строительству Объекта и в случае выявления 

нарушений по результатам экспертизы направить документы в 
правоохранительные органы. 

2.4. В максимально короткие сроки привлечь ЗАО «Саратовгесстрой» к 
устранению недостатков (ремонту) в рамках гарантийного обслуживания 

принятой на баланс администрации муниципального образования «Город 

http://www.srd.ru/index.php/component/content/article.html?id=7754&menu=502&selmenu=505


Саратов» части участка берегоукрепительных сооружений Волгоградского 
водохранилища в районе г.Саратова от ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая 

Садовая. 
2.5. В целях защиты жизни и здоровья граждан совместно с 

администрацией муниципального образования «Город Саратов»  в 

максимально короткие сроки установить ограждающие конструкции на 
Объекте. 

 
Ответственный: комитет капитального строительства области. 

 

3. Рекомендовать администрации муниципального образования «Город 

Саратов»: 
 в возможные максимально короткие сроки провести работы по 

благоустройству принятой на баланс администрации муниципального 

образования «Город Саратов» части участка берегоукрепительных 
сооружений Волгоградского водохранилища в районе г.Саратова от 

ул.Бабушкин Взвоз до ул.Большая Садовая – по размещению декоративных, 
планировочных, конструктивных устройств, растительных компонентов , 

различных видов оборудования и оформления, малых архитектурных форм и 
другие. 
 

          Ответственный:  администрация муниципального образования «Город 
Саратов». 

 
 

 
Председатель комитета по вопросам 

жилищной, строительной и коммунальной 
политики Саратовской 

областной Думы                                                                             С.А.Нестеров  
 


